

2024 m. aukšto meistriško sporto programos priemonių,
kurioms įgyvendinti skirtas finansavimas,
1 pusmečio ataskaita
R0641

Programos vykdytojo kodas:	190773236	Programos vykdytojo pavadinimas:	Lietuvos regbio federacija
Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas:	Žemaitės g. 6,1,LT-03117,Vilnius, +37060090840 , regbis@regbis.lt	Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartis:	FS-2024/56

Eil. Nr.	Programos priemonės, nurodytos Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, pavadinimas	Vykdyimo data	Vykdyimo vieta*	Planinė Programos priemonės rodiklio vertinimo kriterijaus, nurodyto Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, reikšmė	Faktinė Programos priemonės rodiklio vertinimo kriterijaus reikšmė	Jei keitėsi Programos priemonės rodikliai nuotų, kuriuos nurodėte Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, aprašykite ir pagrįskite pasikeitimus
1.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Suorganizuoti 2 pasirengimo stovyklas.	Suorganizuotos 72 stovyklos planas įvykdytas.	Planas įvykdytas.
2.	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Dalyvauti 1 tarptautiniuose turnyruose, planuojama užimti 1-8 vietą.	Dalyvauta trijose pasirengimo turnyruose. Lietuvoje Vokietijoje ir Ispanijoje.	Planas įvykdytas.
3.	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Dalyvauti Europos regbio čempionate. Užimti 5-8 vietą.	Dalyvauta Europos regbio 7 čempionato finaliniame etape. Užimta 10 vieta.	Planas neįvykdytas, negalėjo Lietuvos rinktinėi atstovauti visi stipriausi regbininkai, dėl patirtų traumų ir asmeninių priežasčių.
4.	Suorganizuoti Lietuvos vyrų regbio 7 čempionatą.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Suorganizuoti Lietuvos regbio 7 čempionatą ir išsiaiškinti stipriausius Lietuvos regbio 7 žaidėjus.	Suorganizuoti Lietuvos vyrų regbio 7 čempionato 4 etapai dalyvavo 11 komandų.	Planas įvykdytas.
5.	Bendradarbiauti su aukšto meistriško sporto specialistais.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Paruošti tinkamai treniruočių planus ir žaidimo strategija Lietuvos regbio 7 rinktinėms.	Planas įvykdytas. Bendradarbiauome su regbio specialistu iš Pietų Afrikos. Taip pat buvo bendradarbiaujama su analitikos specialistu.	Planas nesikeitė.
6.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 8 pasirengimo stovyklas.	Suorganizuota 8 pasirengimo stovyklos planas įvykdytas.	Planas įvykdytas.
7.	Dalyvauti moterų regbio 7 čempionate.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Europos moterų regbio 7 "Conference" divizione užimti 1-8 vietą.	Planas įvykdytas Europos moterų regbio 7 "Conference" divizione užimta 3 vieta.	Planas įvykdytas.
8.	Suorganizuoti Lietuvos moterų regbio 7 čempionatą.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Išsiaiškinti pajėgiausias komandas ir išsirinkti stipriausias žaidėjas moterų rinktinėi.	Planas vykdomas suplanuoti 6 turai jau suorganizuoti trys turai. Likusieji bus vykdomi rugpjūčio-spalio mėnesiais.	Planas nesikeitė.
9.	Finansinis auditas	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Metų finansinis auditas 1 kartą.	Įvykdytas kasmetinis auditas. išvados teigiamos.	Planas įvykdytas.
10.	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Dalyvauti 1 tarptautiniuose turnyruose, planuojama užimti 1-8 vietą.	Planas neįvykdytas, nes buvo atšauktas turnyras, bet vietoj tarptautinio turnyro buvo įvykdytos du draugiški turnyrai su Latvijos rinktinėmis.	Planas pasikeitė.

Eil. Nr.	Programos priemonės, nurodytos Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, pavadinimas	Vykdymo data	Vykdymo vieta*	Planinė Programos priemonės rodiklio vertinimo kriterijaus, nurodyto Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, reikšmė	Faktinė Programos priemonės rodiklio vertinimo kriterijaus reikšmė	Jei keitėsi Programos priemonės rodikliai nuotų, kuriuos nurodėte Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartyje, aprašykite ir pagrįskite pasikeitimus
11.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 10 pasirengimo stovyklų.	Suorganizuotos 9 pasirengimo stovyklos. Planas vykdomas.	Planas nesikeitė.
12.	Suorganizuoti Lietuvos jaunimo regbio 7 čempionatą.	2024-01-01 - 2024-06-30	Nenurodyta	Organizuoti Lietuvos jaunimo regbio 7 čempionatą ir išsirinkti stipriausius Lietuvos regbio 7 žaidėjus.	Planas įvykdytas suorganizuoti trys turai Lietuvos jaunimo regbio 7 čempionato. Dalyvavo 5 komandos.	Planas įvykdytas.
13.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 5 pasirengimo stovyklas.	Suorganizuotos 5 pasirengimo stovyklos. Planas įvykdytas.	Planas įvykdytas.
14.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 8 pasirengimo stovyklas.	Planas vykdomas suorganizuotos 6 pasirengimo stovyklos.	Planas nesikeitė.
15.	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 4 pasirengimo stovyklas.	Planas vykdomas suorganizuotos 2 pasirengimo stovyklos. Likusios dvi stovyklos bus organizuojamos spalio-lapkričio mėn.	Nesikeitė.
16.	Dalyvauti Europos vyrų regbio 15 čempionate.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Užimti 8-12 vietą.	Planas įvykdytas užimta 12 vieta.	Planas įvykdytas.
17.	Dalyvavimas Rugby Europe ir World rugby kursuose	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	4 mokymai.	Dalyvauta dvejose kursuose antro lygio regbio 7s kursai dalyvavo 10 trenerių. Europos regbio rungtynių teisėjavimo simpoziumas	Planas vykdomas
18.	Suorganizuoti teorinius mokymus.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 5 teorinių mokymų kuriuose dalyvautų 8-15 asmenų kiekvienose kursuose.	Planas vykdomas, surengti 3 teoriniai jaunųjų teisėjų kursai, kuriuose dalyvavo 26 jaunuoliai jie buvo supažindinti su taisyklėmis ir teisėjavimo pagrindais.	Planas nesikeitė
19.	Efektyvesnė darbo laiko apskaita ir planavimas, didesnis pajėgumas, darbuotojo kompetencijų kėlimas.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Programos priežiūra ir jos vykdymas 12 mėnesių.	Planas vykdomas.	Planas nesikeitė
20.	Suorganizuoti praktinius mokymus.	2024-01-01 - 2024-12-31	Nenurodyta	Suorganizuoti 5 praktinius mokymus, kuriuose dalyvautų 12-15 asmenų kiekvienose kursuose.	Suorganizuoti du praktiniai trenerių kursai, kuriuose dalyvavo 25 treneriai.	Planas vykdomas.

* - Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant Programos priemonę organizuojamas sporto renginys.